

监理通知回复单

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：LKWH-HBDCT-TZHF-0008

致：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

我方接到编号为 LKWH-ZHJL-TZD-008 的监理通知后，现已按要求进行整改，现报上回复单，请予以复查。

事由：关于电缆沟积水，引下桥架生锈等问题

- 1、关于你司提出的电缆沟积水现象，我司已安排施工人员抽水并对电缆沟进行清理，回填之前进行铺沙盖砖等保护措施。
- 2、主车间铺装配电室外桥架支架引下部分生锈，我司已安排施工人员进行除锈处理，保证安装桥架支架符合设计规范及相关标准。



监理项目部复查意见：



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。