

监理工程师通知单

工程名称：安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

编号：AG-JL-09

致：安徽跨江电力工程有限公司涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目（总承包单位工程部）

抄送：涡阳上电俊能新能源有限公司（建设单位）

事由：关于涡阳项目实际完成工程量统计事宜。

内容：

根据建设单位要求，前几天已电话通知了总承包单位涡阳项目工程部门负责人，尽快对已安装完成的涡阳项目实际工程量进行统计，以便于工程进度推进管理，确保在节点时间内完成施工任务。监理方至今未接到工程部的统计报表，现再再次要求尽快按要求完成工程量统计并及时上报监理方。要求 3 天内务必完成，否则由此产生的一切后果，应由总承包单位承担。

限 2 日内回复

总/业监理工程师：



日期：2023 年 6 月 22 日