

监理通知单

工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目

编号：ZHJL-ZLTZD-008

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

事由：关于避雷针施工质量问题事宜

内容：经现场巡视检查发现：

1. 避雷针地脚螺栓存在锈蚀现象；

以上问题要求你单位接到通知后安排人员24小时内对质量缺陷进行防腐除锈并书面回复，经监理单位验收合格方可进行使用，并在后续的施工中加强现场质量管理，避免类似问题再次出现，否则出现任何质量问题由你单位自行承担。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2023.04.14

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

