

监理通知单

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-TZD-010

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于现场图纸变更及厂房荷载报告相关事宜

1、依据编号为：CZZH-TRMY-HYJY-008 的会议纪要，要求你单位于本周五完成图纸交付，截止 2023 年 06 月 09 日仍未见图纸。

2、依据编号为：CZZH-TRMY-HYJY-007 的会议纪要，要求你单位于本周内完成厂房荷载报告，截止 2023 年 06 月 09 日仍未见设计院人员到现场查看并出具厂房荷载报告。

针对上述问题请贵单位项目部接到通知后，与设计院联系沟通相关事宜并于 2 日内进行整改回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：王桂

日期：2023年06月09日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备