

监 理 通 知 单

工程名称：云南双柏县整县分布式光伏项目

编号：ZHJL-TZD-007

致：安徽跨江电力有限公司双柏安装施工项目部（总承包单位）

事由：有关双柏项目资料事宜。

内容：

根据现场实际情况现向你单位提出要求：

1. 尽快上报项目前期资料。
2. 尽快完成项目主要材料报验。
3. 项目施工资料暂无报审，以严重滞后，要求加快资料编辑及报验进度。如果到监理人员完成合同期限离场时，资料报审严重滞后，资料无法完成签字盖章，由此产生的一切后果，应有你单位承担。

限 3 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：

日 期：_____年__月__日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项