

# 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

## 监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-023

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

东郑段集电线路 G44 塔基基础未按图纸设计施工, 擅自改变基础形式, 现要求你们暂停施工; 经业主同意及信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具设计变更后方可施工。(见如图)



限 2 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 平陆县 100MWp

总监理工程师: 李海兵

日期: 2023/12/28

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。