

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-101

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于对侧站现场材料存在质量问题事宜

内容:

2024 年 07 月 31 日, 监理单位及总包单位去对侧站巡视检查, 发现现场材料存在质量问题, 请在构架安装前整改完成。

现要求你单位对上述质量问题进行立即整改, 整改合格后报并监理部验收。



限 2 日内将整改结果书面回复我监理部。

项目监理机构(章): 
专业监理工程师: 张俊
总监理工程师: 高生福
日 期: 2024.07.31

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。