

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-139

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于光伏区清表事宜

问题概述:

由于光伏场区部分方阵已完成施工时间过长,场区杂草生长过高可能会遮挡光伏面板,降低光伏设备的发电效率,影响巡检及消缺。

要求施工单位自明日起开始清理杂草,开辟出清晰的通道,方便工作人员进行巡检和维修。

以上工作限 10 日内完成,并将整改结果书面回复项目监理部。如未按期完成将从重考核。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。