

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-020

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-020 监理工程师通知单后，已按要求完成了西沟光伏支架安装斜梁不齐的问题，请予以复查。

施工单位（章）

项目经理：

日期：2023 年 11 月 19 日



检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2023 年 11 月 19 日



本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



斜梁不齐问题整改