

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-028

至：通号工程局集团建设工程有限公司施工项目部

事由：关于施工进度、质量事宜

通知内容：

对于未按进度要求完工的工作面，任务节点到期后，业主单位连同监理项目部将对现场质量和安全文明施工两方面对总包单位未完成的工作面按照技术协议与商务合同进行严格检查。对此提出以下要求：

- 1、安全文明施工需遵循四个一法则。
- 2、质量遵循按图纸施工，各工作面不满足质量要求的先进行考核再按照要求整改后方可进行结算。

现要求总包单位严格按照施工进度计划节点采取有效措施加快施工进度，按时完成施工任务。上述要求总包单位需加以重视，否则出现一切后果由总包单位自负。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2024、01、03