

## 监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-006 的监理工程师通知后，已按要求完成了 施工方案及组织设计未进行进场报审 等工作，请予以复查。

详细内容：施工方案及组织设计未进行进场报审。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

本表一式\_\_\_\_份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

# 施工方案报审表

工程名称：徐州市新沂市整市开发 35 万千瓦户用光伏项目一期 25 万千瓦户用光伏项目 编号：JX-FA-01

致：徐州市新沂市整市开发 35 万千瓦户用光伏项目一期 25 万千瓦户用光伏项目项目监理机构

现报上 徐州市新沂市整市开发 35 万千瓦户用光伏项目一期 25 万千瓦户用光伏项目工程  
施工方案，请审查。

承包单位 (章):

项目经理:

日期:



专业监理工程师审查意见:

经审查，该方案内容完整，符合现场规范要求，同意执行。

专业监理工程师:

日期:

张望  
2023.7.6

项目监理机构审查意见:

同意执行

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日期:

高立标  
2023.7.6


建设单位审批意见:

同意

建设单位 (章):

项目代表:

日期:



填报说明:

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准，并附验算结果。

# 施工组织设计报审表

## (项目管理实施规划)

工程名称: 徐州市新沂市整市开发 35 万千瓦户用光伏项目一期 25 万千瓦户用光伏项目

致: 徐州市新沂市整市开发 35 万千瓦户用光伏项目一期 25 万千瓦户用光伏项目 项目监理单位

我方已根据承包合同的有关规定完成了 徐州市新沂市整市开发 35 万千瓦户用光伏项目一期 25 万千瓦户用光伏项目 工程施工组织设计 (项目管理实施规划) 的编制, 并经我单位技术负责人审查批准, 请予以审查。

附件: 施工组织设计 (项目管理实施规划)

承包单位 (章):

项目经理: 孙海燕

日期: 2023.7.6

专业监理工程师审查意见:

经审查该施工组织设计内容齐全, 符合要求

专业监理工程师: 张望

日期: 2023.7.6

项目监理单位审查意见:

同意按此实施

项目监理单位 (章):

总监理工程师: 高树

日期: 2023.7.6

建设单位审批意见:

同意实施

建设单位 (章):

项目代表: 王长友

日期: 2023.7.8

填报说明:

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。