

## 监 理 通 知 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-001

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

事由：关于施工资料姓名签署事宜：

内容：你单位承建的高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目，  
监理审查你单位报审的施工资料时发现：

项目经理姓名签署未手签，不符合《电力建设工程监理光伏》要求。

附件：现场问题照片 2 张

对以上问题要求总包单位 72 小时内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2024 年 09 月 29 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

问题照片

绿色施工、节能减排方案

编制：姚阿康

审核：王浩

批准：史经武

表 B.0.6 (专项) 施工/调试方案报审表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补发电项目  
编号：B.0.6-GD-2024-08-003

监理单位：苏州正源电力工程监理有限公司（项目监理机构）  
监理单位：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补发电项目绿色施工、节能减排方案专项施工/调试方案，请予以审查。

施工方案  
专项施工方案  
调试方案  
应急预案

施工单位（盖章）  
项目经理（签字）  
日期：年 月 日

监理单位（盖章）  
专业监理工程师（签字）  
日期：年 月 日

项目监理机构（盖章）  
总监理工程师（签字）  
日期：年 月 日

建设单位（盖章）  
项目负责人（专项方案审批）