

监 理 通 知 单

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

编号：ZHJL-TZ-002

致：浙江西子联合工程有限公司施工项目部

抄送：上海希邀光伏电力有限公司业主项目部

事由：关于交流电缆外皮破损事宜

内容：

今日交流电缆敷设作业，监理人员在巡查过程中发现，贵方敷设的交流电缆有一根存在多处绝缘皮破损、铠装层外露的情况。

现要求贵单位在 5 月 1 日之前，按以下要求完成整改：

1、对于铠装外露部位，使用与电缆材质相匹配的合格绝缘防护材料（如专业电缆修补胶带、热缩套管等）进行严密包裹防护，确保防护层厚度、绝缘性能等符合相关电气安全标准，恢复电缆的绝缘防护功能。

2、对本项目已敷设的所有交流电缆进行系统性排查，确保无其他类似问题遗漏。若排查中发现新的问题点，需一并整改。


整改工作完成后，贵方需向我方提交详细的整改报告及自检合格证明材料，我方将组织人员进行复查。若未在规定时间内完成整改或整改效果不达标，将按照工程合同及相关管理规定进行严肃处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：康建东

日期：2024年5月26日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



力工程
（中国）投资有限公司
3kwp光伏电站项目
644kwh储能项目
运维项目部