

资料异常上传情况说明

项目名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

不能上传资料名称	监理单位
不能上传原因说明:	
由于施工方无人员进场, 工程进入停滞状态。 填表人: 贾玉成	
监理项目部确认:  监理项目部(章): 项目负责人: 陈海 日期: 2018.3.20	

在下列情况下, 可填写此表并上传:

- 1、现场办公设备(打印机)故障, 无法正常打印文件及上传;
- 2、需甲方签字或盖章的文件(如策划文件报审表、竣工验收申请等), 甲方未审批或签字, 不能上传策划文件报审表;
- 3、无项目章, 或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。

