

会 议 纪 要

编号：JRNBCX-JY-20161006

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目 签发： 

会议地点	项目部办公室	会议时间	2016 年 10 月 06 日 19:00
会议主持人	钱刚		
参会单位	详见签到表		
会议主题：项目开工前首次会议、注意事项和要求			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 建设单位：开会的议程有 1、介绍项目参建单位的人员；2、对参建单位的要求；3、监理单位意见；4、正泰公司（项目公司上级）对施工作业指导书进行技术交底。 一、对监理单位的前期工作和资料要求：1、单位和人员资质的报审；2、总监任命和组织架构成立；3、监理规划、细则和方案的报审；4、按周上报周报；5、每周工程例会纪要的整理；6、旁站记录齐全；7、人员上班进场时间定为 8:00-17:30，特殊情况可协调。 二、对施工单位的进场工作和要求：1、单位和人员包括特殊作业人员的资质和上岗证报审；2、施工组织设计报审；3、各种专项（包括临时用电、平台搭建和临边防护围栏等）方案的报审；4、吊装方案报审；5、开挖作业方案报审；6、安全、文明施工方案报审；7、各种隐蔽施工的报验（资料同步）。8、施工人员和现场第一负责人的确定；9、告示牌、警示带准备好，落实到位；10、进场材料需报验；11、进度计划和节点排好。 监理单位：一、建设单位对我监理部进行了介绍和授权，我司也很重视，抽调了分布式系统部经理担任该项目的负责工作。二、我监理部首先表态，对吉利公司和正泰公司关于安全、环保和文明施工的规定认真学习，坚决执行，并相互检查和督促参建单位认真严格执行各项安全、环保和文明施工的规定。三、关于施工进度、质量和信息管理，协调各参建单位之间的关系，以及安全管理的履职是我监理部监理合同的要求，我部坚决执行。四、关于施工单位对施工资料的意见和建议：1、关于施工单位前期的报审资料，我部会以联系单的形式要求报审，具体资料明细以联系单附件目录具体化。2、在《安全、文明施工方案》中要结合吉利公司有关安全和环保文明规定内容进行细化；3、针对电缆终端制作（光伏电缆头和接插件制作）的质量要求建议施工单位在《质量验评和项目划分表》中突出出来，并在工序报验是单独报验。五、每周的过程例会时间定于每周五，具体时间视施工具体情况定。六、建议对设计的技术交底和施工图会审，我们三方要达成共识，避免施工过程中出现反复。			



施工单位：1、我司积极配合建设单位要求，安全和文明施工的措施积极到位。2、加强人员的教育，严格遵守吉利公司的安全环保要求。3、积极配合做好资料准备，各工序尤其是隐蔽工程进行提前报验。 建设单位：下面宣读和学习吉利公司关于《施工安全、环保管理协议》精神，然后再宣读和学习正泰公司关于《分布式光伏项目安全文明施工作业指导书》精神，希大家再回去教育施工人员。重点学习《2.5 MC4 防水接头施工》。随后进行交底和接受确认签字。			
主送单位	宁波吉泰光伏发电有限公司吉润春晓项目部		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司吉润春晓项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司吉润春晓项目监理部	发文时间	2016 年 10 月 07 日



会议签到表

地点：春晓吉利项目部

时间：2016年10月6日

序号	单位	姓名	职务	联系方式
1	常州五环监理	丁平	项目负责人	18915883025
2	...	张永胜	工程监理	15915048520
3	江苏华能	杨国		12914310388
4		高明东		1599685753
5	五环新能源	孙国	项目负责人	15068805391
6	...	张进强	现场负责人	18367164853
7				
8				
9				
10				
11				

