

资料异常上传情况说明

项目名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

不能上传资料名称	会议纪要
不能上传原因说明:	
因经济纠纷,本周无法施工,业主未改现场 至今未能召开!	
填表人: 徐新生	
监理项目部确认:	
情况属实	
监理项目部(章) 项目负责人: [Signature] 日期: 2018.10.29	

在下列情況下，可填寫此表并上傳：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。

