

会 议 纪 要

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

签发:

编号: JL-005

会议地点	施工现场项目部会议室	会议时间	2017 年 5 月 17 日
会议主持人	王俊委		
会议主题: 有关湘楚设备调试及二次设备到场			
本次会议内容: 一、湘楚电力集团: 1、需要总包尽快落实调试电源。 2、二次接线的时间。 3、二次设备还缺少的四个柜子将于今日到达。 4、光差要调试, 要具备其条件。 二、总包: 1、要求湘楚厂家尽快的对于二次设备安装及接线。 2、对于二次设备接线及光纤的插入要及时地完成。 三、监理: 1、对于安装人员要及时地到位。 2、对于设备的调试要求湘楚电力集团尽快的上交测试报告。 四、业主: 1、要求总包要协助湘楚电力集团尽快的吊二次设备。 2、要求湘楚电力集团尽快的调好设备。			
主送单位	通威渔光一体科技(北京)有限公司 信息产业电子第十一设计科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.5.17.