

第三十九次工程例会专题会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号：CZZHJL--39

主 题	第三十九次工程例会	参加人员	见签到簿
会 议 地 点	工地综合楼会议室	会议时间	2017 年 12 月 27 日上午 10：30
组 织 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	刘怀勇
会 议 议 题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

总包单位：刘照胜

- 1、蓄水池图纸及坐标、光伏区外的大棚坐标提供总包准备出蓝图。
- 2、没有施工进度计划，无计划我无法上报工程量，工程量上报不上去，进度工程款无法拨放，你们工程款也就不好要。做好施工计划及工程量累计百分比。
- 3、农业公司冬暖棚、春棚施工蓝图已下发，按图施工。水管道没有蓝图，白图早已下发，有发生变更的地方、位置移动的等情况赶紧送过来出蓝图，蓄水池采用双坡图纸农业公司提供图纸，设计单位正式确认认可后变为蓝图施工，现在属于无图施工。**2018** 年元旦以后正式出蓝图，依蓝图进行工程验收。
- 4、要求各施工单位，为了保证资料与工程同步进行你们必须配备专业资料员，做好交工资料准备。
- 5、华力公司项目施工管理系统人员职责电话尽快提供到总包项目部，否则工地一切大小问题都找你们王总。

监理单位：黎建光

1、施工现场截止昨天下午几乎无人佩戴安全帽，包括棚间管理房高空作业。大棚钢构加工现场都是钢材铁件，不佩戴安全帽万一出现伤人事故，财力人力都要受损。

2、现场施工用电安全问题 12 月 23 日发现口头要求整改，就此问题下联系单一份，至今没有整改，问题有 1) 分配电箱、开关箱接线混乱，2) 电线拖地使用，没有采用架空、穿管或地埋等措施。3) 分配电箱、开关箱没有安全标示及锁具 4) 宿舍和施工现场不允许采用一切用电取暖设施进行取暖，预防发生用电安全及火灾。

3、砼钢筋施工，报验合格才能进行浇筑，按照顺序依次报验，不报验工序视为不合格工程，资料不予验收。

4、冬季砼施工需要在防冻剂、早强剂使用地情况下，保证砼入模温度不低于 5 摄氏度，并做好保温措施。

5、我们业主、总包单位都是央企，你们华力公司也是白水一家大集团公司，工程要按照设计要求及规范施工。警告你们下面施工人员，不要说是土八路、不正规之类语言，这句话的后果是你们没有资质在这里施工。

建设单位：刘怀勇

1、由于工程在在审计工作，工程项目经理不在现场。

2、农业公司施工要按图施工，蓄水池、水管道施工为啥不提供图纸以及坐标，蓝图出来后你们施工地与图纸不符，你们返工。

3、我们项目部为农业公司提供的办公室无人值班。

4、我们是央企不准出现安全伤亡事故，昨天检查你们现场用电接线乱七八糟，箱体、加工机械没有接地、无警示牌，以后不准出现此类问题。

5、现场卫生今明两天清理完成，自拌砼垃圾随时清理，做到现场文明施工，工完料净场地清，不准污染我们光伏板，影响发电量。

6、二十八日下午业主、总包、监理检查你们现场整改情况。

建设单位：郝亚洲

1、通过昨天现场检查发现你们现场用电安全、生活卫生做的非常差，现场用电不规范、到处有大便。

2、为了迎接公司安全大检查现场用电安全、生活卫生垃圾 12 月 29 日前清理掉。

3、农业公司周志斌负责整改现场用电及卫生清理问题。

4、施工现场不定时抽查卫生，每发现一处大便，罚款 50 元。

常州正衡电力工程监理有限公司白水监理项目部





工程例会



工程例会



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目监理部廉政告知

知书

致：陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司（业主单位）

中国新时代国际工程公司（承包单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。

监理项目部：（章）
负责人：[Signature]
日期：2017年12月27日

业主项目部：（章）
负责人：[Signature]
日期：2017年12月27日

施工项目部：（章）
负责人：[Signature]
日期：2017年12月27日