

会议纪要

(编号: ZZSD-02-CZZH-B.09-031)

会议时间: 2018 年 09 月 19 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(晶耀新能源): 张伟

监理单位(常州正衡): 刘金堂 王亚新

施工单位(卓越新能): 马广东

主 持: 刘金堂

记 录: 王亚新

主 题: 第 31 次监理例会

主要内容:

一、施工单位

上周完成工作:

下周工作安排:

需要协调的事宜:

二、监理单位

1. 江苏卓越新能建设工程有限公司上报南邻上村准确开工时间;
2. 外线承包单位进场,材料、资料、机械进场报监理单位检查,监理单位检查合格后方可施工;
3. 做好每日日报,汇报每日进度;

4. 业主单位

- 1、 确认正式复工时间,最近一段时间阴雨天较多,现场施工人员 10 人已到场,机械后续尽快进场施工;
- 2、 签证事宜,对于 2017 年材料签证,经业主单位、监理单位、施工单位三方已确认;

3、外线施工单位未明确进场时间，无人参加监理例会；

4、外线施工单位尽快上报整理后开工资料

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时 间：2018 年 09 月 19 日



本表一式3份，参加会议单位各存1份，监理单位存1份。

会议签到表

[illegible]