

# 天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目第一次监理例会会议纪要

<b>会议主题</b>	通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目 第一次监理例会	<b>会议时间</b>	2017.03.27
<b>会议地点</b>	项目部会议室	<b>会议主持</b>	孙新伟
<b>出席人员</b>	见签到表	<b>会议记录</b>	周伟



## 会议内容：

2017年3月27日，于天门沉湖农业生态区 20MW 渔光一体项目部会议室召开了第一次监理会议。业主方、监理方及总包方就目前的工程现况进行了评述，对后期的工作开展提出了建议及要求。

以下为各方代表发言：

### 1、监理方：

- ①各方参建单位应统一思想，多加沟通协调，将工程项目的开展推上正轨。
- ②总包方应及时补充完善工程报审资料，资料应符合相关标准。
- ③强调监理验收程序，工程施工必须按程序进行报验。施工资料必须尽量同步，减少事后回忆性文件。
- ④总包方应根据现场实际情况编制切实可行的施工计划，确保按合同工期实现工期目标。及时组织机械及人员进场，采取相应的赶工措施，将前期落后的进度赶回来。
- ⑤对于监理发现并提出整改的问题，应当及时处理并反馈。出现问题不允许自行隐蔽，应当通知监理人员查看确定方案后进行处理。
- ⑥项目部人员应提交其资质证书，定人定岗，人员职责明确。
- ⑦现场应做好安全文明施工措施，办公区内制度上墙。安全员必须专人专岗，不允许兼任。施工现场的临时用电必须符合规范要求。水塘临边等应悬挂相应的安全警示、指示、禁止标识。工人上岗前必须做三级安全教育，特殊工种必须持证上岗。总包方应编制安全应急预案。

