

第一次会议纪要

编号: ZHDL-YLYY-001

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程签发:

会议地点	施工现场	会议时间	2017、3、10
会议主持人	纪现状		
会议主题: 首次例会			
监理单位: 朱有敏			
1、对所有进场施工人员进行安全、技术交底,进入施工现场必须正确穿好劳动防护用品,严禁施工人员酒后作业;			
2、所有进场材料必须监理参加开箱报验,验收合格方可进场使用;			
3、厂区严禁吸烟,部分施工人员不服从厂方管理,再出现类似情况将会对其经济处罚;			
4、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标示,不得随意乱拉乱接;			
5、要求施工单位施工资料同步进行,各分部分项施工要求及时报验,特别是隐蔽工程,必须要有监理到现场验收合格方可进入下道工序			
建设单位: 白鑫			
施工单位: 宫栋杰			
1、 施工人员进入施工现场已经进行了安全技术交底,三级教育考试;			
2、 施工现场按图施工,发现问题及时整改处理;			
3、 我们施工现场分南区、北区,两个区域,每区三栋楼层,我们实行一栋楼层做完验收合格进入下一栋楼层;			
主送单位	石家庄以岭药业科技有限公司以岭药业项目部		
抄送单位	河北能源工程设计有限公司以岭药业项目部		
发文单位	常州正衡监理以岭药业项目部	发文时间	2017、3、11

注: 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发

参会人员表

姓名	单位	职务	电话
李洪超	河北筑能	资料员	18333960218
王鹏飞	河北筑能	现场负责	13785901603
宫林杰	河北能源	项目经理	13331392545
朱会强	常州正衡	监理员	15052362266