

会 议 纪 要

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号： ZS-GFFD-017

会议地点	项目会议室	会议时间	2017.06.26
会议主持人	牛明		
会议主题：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目并网前工作安排			
本次会议内容： 对项目施工并网流程召开会议，具体会议内容如下： 材料进度： 1、确定各个环节人员配备。 2、确定工器具配备到位。 			
主送单位	常德德泰宏光新能源有限责任公司		
抄送单位	威胜能源产业技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.26