

## 资料异常上传情况说明

项目名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

不能上传资料名称	监理例会纪要
<p>不能上传原因说明：</p> <p>现场施工材料不齐、人员不齐，本周未开监理例会。</p> <p style="text-align: right;">填表人：钱瑜</p>	
<p>监理项目部确认：</p> <p>情况属实。</p> <p style="text-align: right;">监理项目部（章）： 项目负责人：储乐峰 日 期：2017.10.27</p>	