

## 资料异常上传情况说明

项目名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

不能上传资料名称	监理例会纪要
<p>不能上传原因说明： 主要管理人员不能到位，监理例会取消。</p> <p style="text-align: right;">填表人：钱瑜</p>	
<p>监理项目部确认： 情况属实。</p> <p style="text-align: right;">监理项目部（章） 项目负责人：胡学东 日期：2018.3.18</p>	