



安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-19

各与会单位:

现将第 19 次会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 钟廷贤

2018 年 3 月 21 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年3月21日 下午14:30
组织单位	监理单位	主持人	钟廷贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	孙伟五	
		陈井	
		李茂军	
	常州正衡电力工程监理有限公司	钟廷贤	李坤
	大元建业集团股份有限公司	李俊	杨仁美
			王林



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目安全 监理例会

第十九次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2018 年 3 月 21 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2018 年 3 月 21 日“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

- 1、1#、2#方阵组件安装完成 70%；
- 2、6#方阵安装完成 80%；
- 3、4#方阵组件安装完成；电缆铺设完成；

二、项目监理机构要求：

1、施工单位进行危险源和环境因素辨识，按主要施工阶段对施工现场重大危险源和环境因素，进行评价、确认，制订管理方案，明确管理目标、措施和责任人，从而把危害存在的风险降低到可接受程度，从而提高施工现场安全状态。

2、施工单位加强临时用电管理，电线不得乱拉乱接防止人员触电和火灾发生，按照相关规范布置临时用电；

3、各种施工安全防护工器具及劳保用品必须使用有资质的生产厂家的产品，要有合格证、准用证；

4、及时清理场地，垃圾集中外运处理。废纸、废木头等会漂浮于水面的物质有专人清理。现场的设施、设备专人管理，需处理或运走的及时处理。

5、已并网的方阵加强安全管控，需要进入带电区域必须先到运维申请，获得许可进入施工，禁止外来人员进入；

6、坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持“三不”措施：无安全措施不施工，隐患不




排除不施工，无安全条件不施工。

7、建立安全生产责任制度，施工单位安全生产责任制和各项安全规章制度的建立和落实情况定期进行定期检查。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：  _____
和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 1 月 21 日

主题词：施工安全

抄 报：建设单位

抄 送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 3 月 21 日印发

共印 3 份