



安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-12

各与会单位:

现将 第12次 会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在48小时内向本监理单位提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 页。

项目监理单位(章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 严松贤

2017年7月5日

2017年7月5日

会议地点	工地会议室	会议时间	
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	严松贤	
		叶重扶	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤	
		叶重扶	
	大元建业集团股份有限公司	叶重扶	
		严松贤	
	安徽创明电力安装有限公司		



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目安全监理例会

第十二次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2017 年 7 月 5 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 7 月 5 日 “马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

1、35kv 线路工程：

1、已完工。

2、光伏区工程：

- 1、本周完成 7#方阵光伏组件安装 1/3；
- 2、本周完成 8#方阵光伏组件安装 2/3；
- 3、本周完成光伏区 9#方阵 1.52064MW 并网；
- 4、本周完成管理区电动大门仓施工；
- 5、本周完成管理区围墙仿石砖铺贴；
- 6、本周完成 8#方阵桥架施工；
- 7、本周完成 7#方阵桥架 85%施工。

二、项目监理机构要求：

- 1、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，不允许穿拖鞋和赤膊。
- 2、有心脏病、高血压的高危人员不允许上岗，中午喝酒的人员不允许上岗；
- 3、临时用电管理人员要做好临时用电的日常巡视、检查并有记录，记录表要贴在配电箱内，配电箱要上锁；



4、施工单位加强施工作业人员安全教育和安全培训，提高施工作业人员的安全意识，任何工序没有安全保证，都严禁施工；

5、禁止非施工作业人员进入施工现场，必要时给施工作业人员佩戴胸卡，便于区分；

6、加强现场巡视检查，及时消除安全隐患，不留任何死角。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会 签 栏：

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 7 月 5 日

主题词：施工安全

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 7 月 5 日印发

共印 3 份