



安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-15

各与会单位:

现将 第15次 会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 严松贤

2017年7月26日



会议地点	工地会议室	会议时间	2017年7月26日
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	许	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 严松贤	
	大元建业集团股份有限公司	李刚 杨仁美	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目安全 监理例会

第十次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2017 年 7 月 26 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 7 月 26 日“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

- 1、1#方阵支架及横梁安装完成 40%；
- 2、2#方阵支架及横梁安装完成；
- 3、4#、5#方阵檩条安装完成约 50%；
- 4、6#方阵光伏板组件安装完成 10%；
- 5、7#、8#方阵安装工作已全部完成，准备做调试工作，确保 7 月 31 日并网发电；
- 6、鱼塘改造改造已完成 30%。

二、项目监理机构要求：



- 1、施工单位做好高温天气防暑降温，避开高温施工，防止员工中暑，生活区域做好卫生防疫工作，做好应急预案；
- 2、安全教育不到位，有个别施工人员未佩戴安全帽，施工单位需要加强安全教育，提高施工人员安全意识；
- 3、生活区用电必须严格管理，定期进行安全检查，发现问题要认真及时整改；
- 4、光伏区现场文明施工必须按照规范要求布置，注意施工道路保洁和畅通；
- 5、有心脏病、高血压的高危人员不允许上岗，喝酒后的人员不允许上岗；
- 6、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，不允许穿拖鞋和赤膊；
- 7、高温天气做好生活区消防预防工作，坚持“安全第一，预防为主”原则



注：（本纪要由项目监理单位负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理单位，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会 签 栏：

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理单位

2017 年 7 月 26 日

主题词：施工安全

抄 报：建设单位

抄 送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理单位

2017 年 7 月 26 日印发

共印 3 份