

会议纪要

编号: RJFP-ZHJL-HYJY-007

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

签发: 李云

会议地点	扶贫办办公室	会议时间	2017、12、26
会议主持人	李云		
会议主题:			
监理初检、电站检测工作及监理廉政工作			
本次会议内容: 本次会议我监理方向业主方通报了,本工程 49 个村的监理初检工作和电站质量检测工作的情况。电站检测工作和监理初检工作基本完成。业主方对已经检测完的电站发现施工质量问题,提出整改要求。通知施工方对电站质量问题,限期整改。整改完成后,准备验收的相关工作。 第二,关于我监理方对各驻外监理项目,提出的《监理职业道德守则》、《监理廉洁告知书》、《监理服务&廉政建设调查表》三份文件,及时组织业主方、施工方和监理方三方各自管理人员,进行通报并学习。			
主送单位	瑞金市扶贫和移民办公室		
抄送单位	润邦控股集团有限公司瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、12、26



瑞安市贫困村屋顶光伏搬迁项目 会议签到表

日期: 2017.10.26

[illegible]