

会议纪要

编号: 017

签发: 时金宝

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

会议地点	总包项目部	会议时间	2018年6月8日下午 4:30
会议主持人	时金宝		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容:			
一、业主单位: 1、我方再次强调各电站所用变压器必须为节能型变压器。 2、总包方材料设备必须满足项目施工进度需求。 3、小五站镇停工事宜我方正在积极沟通解决。 4、仁兴、立新、吉兴河外线我方会与相关部门积极沟通。 二、监理单位: 1、各完工电站要抓紧完成消缺工作,验收前要做好场内垃圾杂草清理。 2、我方给总包方所发送的关于质量问题文件望与施工方落实,我方将与业主不定时检查。 三、总包单位: 1、仁兴、立新、吉兴河外线还未施工,希望业主出面协调。 2、小五站镇目前处于停工状态已将近半月,希望业主尽快给出解决方案。 3、希望业主落实电力局并网事宜,利于日后工作的开展。			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限责任公司		
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理部	发文时间	2018.06.09

附: 会议签到表

监理例会会议签到表

时间： 2018 年 6 月 8 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王 磊	政通电力		18
丁 尚 文	扶质办		13664643008
时金富	正衡		18409256192
江 斌	江能		13801185551
宋佳欣	江能		
侯兆辉	江能		13946546154
杨 斌	江能		13521718876
张 涛	江能		13351248000
刘 元	正衡		15170147520
谢 波	东研		15866191001
张 浩	荣成二建		13584659396