

# 会议纪要

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目部办公室                  | 会议时间 | 2019年07月04日<br>上午：09点30分 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时金宝                     |      |                          |
| 会议主题：第四十一期监理例会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |      |                          |
| <p>本次会议内容：</p> <p>一、业主单位：</p> <p>1、业主单位和监理单位多次提出太升村和福安村两个村级电站发电量低问题，要求总包单位进行组件更换，一直迟迟没有更换组件。因此损失的发电量由汉能总包公司承担补齐。</p> <p>2、项目12个村级电站倾角问题，影响电站发电量不够，损失的电量，由汉能公司补齐。</p> <p>3、省扶贫办检查要求提供的资料，由汉能公司和监理单位配合提供。</p> <p>二、监理单位：</p> <p>时金宝：1、施工单位尽快提交所有项目资料，按所签合同要求全部提交包括招投标合同，和竣工资料、竣工图纸。</p> <p>2、尽快完成21个村级电站所有工作，准备竣工验收。</p> <p>3、施工时检查安全措施，给与施工人员安全教育，保证施工安全和质量。</p> <p>三、总包单位：</p> <p>无意见</p> |                         |      |                          |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 七台河市润谷农业发展有限责任公司        |      |                          |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部 |      |                          |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部  | 发文时间 | 2019.07.4                |



扫描全能王 创建

项目名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

# 会议签到表

时间：2019年 7 月 4 日

| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电话          |
|-----|------|-------|-------------|
| 王 磊 | 政府办  |       |             |
| 王 磊 |      |       |             |
| 王 磊 | 光伏办  | 主任    | 15804652777 |
| 王金富 | 正德子  |       | 18409256192 |
| 丁 敬 | 扶贫办  |       | 18746496757 |
| 侯兆光 | 江 航  |       | 13946546154 |
| 王 磊 | 江 航  |       | 13359781114 |
| 韩 磊 | 江 航  |       | 15846419999 |
| 吴少坤 | 正德子  |       | 18841420060 |
| 杨 磊 | 江 航  |       | 13521718876 |
|     |      |       |             |
|     |      |       |             |
|     |      |       |             |
|     |      |       |             |
|     |      |       |             |
|     |      |       |             |
|     |      |       |             |
|     |      |       |             |



扫描全能王 创建