

山东聊城监理资料上传说明情况

- 1、从监理人员 2017 年 11 月 11 日进场到现在项目处于未开工状态。
- 2、建设单位项目经理未驻项目，监理前期资料报审未签字盖章，不能及时上传。

现场监理：李恒德