

GFDZJBM01: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: ZHSUP-WXAS-02

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

签发: 胡景

会议地点	安盛光伏项目部	会议时间	2018 年 4 月 27 日
会议主持人			
会议主题: 监理例会			
本次会议内容: 业主提出: 1、做好现场施工安全相关事宜, 确保安全施工, 工人吸烟问题 (不得在厂区内任何地方吸烟, 一旦发现立即开除); 2、屋顶防水层质量存在问题, 监理方已发通知单要求立即整改; 3、施工进度控制, 土建 5 月 2 日完工。 总包提出: 1、屋顶禁止吸烟, 一旦发现罚款 2000; 2、施工进度必须按时完成, 5 月 1 日必须完工; 3、钢构加工去现场进行质量检查; 4、屋面组件防水层施工质量问题, 要求施工人员必须把工作质量提上去, 不得再次出现质量问题, 正衡监理驻项负责人: 1、施工上报工程施工进度 (车棚、屋顶) 2、屋面安全爬梯 (大概 5 月 20 号左右完成) 3、现场一定要安全施工, 安全帽必须佩戴且佩戴正确。			
主送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目部		
抄送单位	中国电子系统工程第二建设有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/4/27

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

时间：2018年4月27日

[illegible]