

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-077

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2020-04-06
会议主持人	汪家骏		
会议主题：复工前安全专题会议			
参会人员：汪家骏、黄长春、刘晨瑞、曾清涛、阳 晨、王俊新、聂 伟、肖宗英、胡 波			
会议议题： 本项目受 2020 年春节放假及新型冠状病毒疫情影响已停工 70 天，对本工程项目进度已产生严重影响。为确保本项目本年度的安全有序的实施，特组织召开本次安全专题会议。 根据公司要求，为切实抓好公司复工前安全管理，从源头上消除各种事故隐患，为 2020 年工作创造良好开端，确保全年安全生产顺利完成，现就节后复工前安全工作通知如下： 各部门、生产单位： 一、切实加强安全意识，高度重视安全生产工作 各部门、生产单位要牢固树立“生命第一、安全至上”的工作思想，始终坚持安全第一，预防为主，综合治理”的方针，结合本部门、单位实际情况，抓好建章立制工作、抓好教育培训等基础性工作，加强本部门、生产单位员工的安全生产意识和自我防护意识，提高安全生产技能。 <			

2、各分包单位要认真组织好培训人员不得缺课、不得随意请假并指定专人负责。

3、各培训人员和工种除在岗人员外必须全部参加培训，我方监理将对培训情况进行不定时的检查，对缺课人员有该单位负责人向公司说明情况。

4、除总包单位安全教育外要结合本单位的实际情况自行组织节后的安全教育和收心工作，确保人员及早安下心投入到正常的工作中。

5、所有施工人员在正式施工前由各班组进行安全教育及作业指导，总包需对各分包进行三级安全教育，并做好相关安全交底记录。

三、做好新冠疫情防控工作

1、正式复工前，总包单位及各分包单位需根据《疫情防控专项方案》尽快落实各项事宜的实施，采购好相关防护用品，施工人员进场前将防控物资发放给各劳务人员，并做好施工人员进场登记。一定要如实记录、汇报进场人员的实际情况，物资储备口罩、温度计、消毒液、酒精等物质储备需充足且合格，满足使用。

2、各单位对所属人员的来项行程进行统计上报至总包单位，对途经武汉及湖北地区的人员一律安排至宿舍进行独自隔离 14 天，武汉地区人员还需进行核算检测合格后再应许进场，途经湖北或与湖北人士有过接触的员工，暂缓进场。所有复工生活物资由所属单位统一采购。

3、对出现呼吸道症状、发热、畏寒、乏力、腹泻、结膜充血等症状者，应至专业医疗机构排除感染后方能复工，对近期接触过发热病人的，一律采取居家隔离或到指定地点隔离（自最后接触之日算起，隔离留观时间务必达

到 14 天，或至接触对象排除新型冠状病毒感染）。

4、提前做好场区、办公区、宿舍和餐厅等区域全面消毒工作。物资储备到位。各企业须在复工前采购备足疫情防护用品（至少七天用量），包括但不限于一次性医用口罩、手套、红外式体温枪、75%酒精、消毒液、餐具消毒柜、一次性餐盒及餐具、消杀喷雾器、常备流感用药等。

5、根据本项目的防疫措施，复工首日开展一次安全责任承诺，组织一次全员防控知识教育培训。严格要求施工现场人员均需佩戴口罩，做好疫情防护，工人每日进厂前需到项目部进行登记，出示健康码并测量体温，每日对员工进行早、晚二次体温测量并做好记录。

6、如发现有新型冠状病毒感染的肺炎疑似症状应要立即拨打 120 请求指导处理。

7、严格落实车辆管理制度，进入公司或企业的外来车辆，做到进出全车身整体消毒；建立车辆检查、消毒台账并拍照保存；全面排查是否有到过疫区或经过、停留疫区的车辆，疫情防控期间禁止来自湖北的车辆进入厂区。

8、加强食品安全管理。企业所有员工不得在食堂内聚餐，采用盒饭分餐制用餐。员工应减少不必要接触、外出。

9、加强健康宣教。开展“手卫生”教育，各类场所配备洗手龙头、洗手液、抹手纸或干手机。倡导职工养成常洗手的好习惯，注意卫生、远离传染源、增强免疫、及时就医，配合排查，不信谣、不传谣，互相监督，发现疫情及时报告。减少不必要的会议、聚餐等。

10、废弃口罩应破损毁形后作为干垃圾投放处理。

四、做好安全隐患的整改工作

- 1、各分包单位对前日进行的安全检查专项活动中检查出的问题需及时整改,整改完毕后通知我方监理人员进行复验,复验合格后才应许正式复工。
- 2、所有带电区域张贴悬挂安全警示标识标语,高压危险区设置隔离带及围栏。
- 3、湖区废旧船只较多,部分船只已对完工区域桥架及组件造成破坏,需立即对废旧船只进场拆除,沉陷船只进行打捞作业,待正式开工后对造成破坏区域进行修复工作。
- 4、开关站大门敞开,无关人员能随意进出。

后附会议签到表。



湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议签到表 ()

[illegible]