

JBKXM9

安全文明专项检查专题会议纪要

编号: 17353-JL-JBKXM9-020

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

签发: 申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 11 月 15 日 15:30
会议主持人	申景鹏 (监理单位)		
会议主题: 安全文明专题会议纪要			
本次会议内容: 2018 年 11 月 09 日下午 14 时 30 分, 由监理项目部组织, 总包及分包单位参加对施工现场及工人生活区进行了细致的检查, 提出检查中发现的问题并组织专题会议进行讨论。 一、总包单位: 1、施工现场安全文明情况总体较好, 安全帽、安全带等劳保用品配备齐全并正确使用, 但现场的警戒维档工作不到位, 要求施工班组及时进行围挡。 2、立塔前安全带速差器报验工作必须完成 (上次会议承诺 11 月 20 日前)。 3、生活区的安全文明工作较差: 厨房灭火器检查记录不及时, 药品箱内缺少感冒药, 宿舍内烟头较多, 灭火器箱挪作他用, 用电设备上班后未关闭电源, 取暖器电源线破损未更换, 工机具随意放置, 生活区卫生差。以上问题将发出整改单限期整改。 二、监理单位: 1、生活区宿舍内卫生极差, 要求每天打扫卫生。 2、检查出的问题将发出监理通知单, 限期整改。 3、要求总包单位督促分包单位做好每天施工前的站班会工作, 不得流于形式, 严格落实“三交三查”。			
主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 15 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



正衡監理
Zhengheng Supervision

安全文明专题会议会议签到表

[illegible]