

安 全 会 议 纪 要

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目

编号：JLAQHYJY-047

签发：徐耀生

会议地点	现场会议室	会议时间	2020 年 6 月 26 日 14: 30
会议主持人	赵焕柱（监理单位）		
会议主题： 安全检查会议			
本次会议内容：			
一、参建单位及人员：			
1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部。			
2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部。			
3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部			
二、监理单位：			
1、施工单位应做好现场防暑降温工作，防止高温中暑现象发生。			
2、现场检查施工单位临边防护不到位。			
3、吊装作业前应按程序上报吊装作业票。			
4、新进场特种作业人员资质应及时上报。			
三、施工单位：			
1、现场卫生的清理要做到工完料尽场地清，要及时清理建筑垃圾。			
2、会后我们及时上报相关人员资质。			
四、建设单位：			
1、新进场特种作业人员资质和健康码和行程码要高度重视，及时上报。			
主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2020 年 6 月 26 日

2 注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发

会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
董月才	偏关智慧能源有限公司		28973167878
孙春华	偏关风电		15135168085
高俊峰	偏关风电		15904843278
秦泽林	偏关风电		17735003244
贾如珍	偏关风电		18135478805
张平	联合帮		18710038877
贾兰洲	西北电建		17789618218
陈.龙	西北电建		1897378468
裴科利	GTK		17609328777
张长:寿	西北电建		13659325582
覃浩强			13753145413
王念会	正衡		13460852830
王时步	升压站		17093667532
肖培山	西北电建		15719665598
赵候柱	正衡监理		13706124544
王立荣	正衡监理		15093338629