

# 会议纪要

编号: GFDZJBM09-005

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	20190329
会议主持人	宋龙		
会议主题:	安全专题例会		
上次会议问题落实情况:	1、厂区危险源警示标志未落实		
本次会议内容:	<p>1、警示牌不符合厂区要求,需在2019年3月28日前完善。</p> <p>2、吊装施工方案,现场起重机周围必须要设有安全警戒区并做好防护;吊装人员必须进行安全技术交底。</p> <p>3、高空作业施工方案,组件安装指导书、组件安装指导书都需要落实,需要在施工前3天上报。</p> <p>4、焊接时要做好防火;配备灭火器。</p> <p>5、支架安装、组件安装、要安全技术交底;尤其高空作业,安全交底要落实。</p>		
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	菏泽开发区水发晨光耀新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.03.29



