

安全专项监理例会

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：JXM8-JL-AQ-002

会议地点	华能共和风电项目部	会议时间	2019年06月10日
会议主持人	郭瑞卿		
会议主题	项目安全文明施工例会。		
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 一、施工单位 1、对场区修路破坏围网进行恢复； 2、对现场开挖风机基坑的安全防护工作进行完善； 3、场区警示标识牌、安全文明施工牌、指示标识牌已完成安装； 4、组织现场施工人员召开班前站班会。 二、监理单位 1、要求施工单位定期对项目部和施工现场进行自查，对发现问题及时进行整改； 2、要求对场区因道路施工而破坏围网及时进行恢复，且恢复围网应安全牢固； 3、要求上报大型机械设备出厂合格证及检验合格证书，及特殊工种人员资质证书； 4、要求进场施工机械、车辆不得驶入道路征地范围以外区域，避免对草场造成破坏； 三、建设单位 1、要求各参建单位安全管理人员做好现场安全管理工作，对发现问题及时提出并进行整改； 2、要求各参建单位人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服、工作牌及其它劳保用品； 3、要求在场区主要进出口安装活动栅栏，进出后及时关闭。 4、要求各参建单位所有进场车辆、机械以及一切施工活动不得超出林地批复范围，禁止驶入现场清表完成以外的区域，严禁对施工区域以外植被造成侵占、破坏；			
主送单位	共和华能太阳能发电有限公司 山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年06月10日

注 会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。

