

例会会议纪要


工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-ZHJL-005

工程名称：鲁能贵州大爬田、轿子顶风电场升压站屋顶光伏扶贫电站 编号：11

下周工作计划：

- 1、轿子顶屋顶基础全部吊装放置完成。
- 2、轿子顶站内空地基础浇筑完成。
- 3、轿子顶支架预计 8 月 5 号到场，进行支架安装。

监理项目部（章）：



主送单位	华能贵州盘州市风力发电有限责任公司		
抄送单位	西安热工研究院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 华能贵州大爬山、轿子顶风电场 升压站屋顶光伏发电项目监理部 监理部	发文时间	2019-8-3

注 本文件一式三份。

会议签到表

会议名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 监理例会		
会议时间	2019年 8 月 2 日		
会议地点	华能贵州轿子顶风电场升压站会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	高国恺	盘县项目部	
2	邹远帆	轿子顶风电场	
3	郭雷	监理项目部	
4	潘海波	西安热工研究院有限公司	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			