

会议纪要



编号: TJYJP-CZZH-AQHY-009

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.12.28
会议主持人	严足贤		
会议主题: 安全专题例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、监理单位: 为加强施工安全管理, 加强安全工作, 落实防盗、防破坏措施。落实施工现场、人员驻地的防火措施, 确保不发生火灾事故。同时我监理项目部决定对各施工现场进行安全检查, 监理项目部主要检查以下要点: 1) 施工现场的生产生活用电、机械设备、脚手架、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求; 3) 施工作业人员安全防护用品使用情况; 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求; 5) 对施工现场临时用电情况、消防设备是否合格进行重点检查。 要求对所有检查出的隐患都要制定整改方案, 并上报给业主、监理部门。 二、业主项目部: 1、请施工方配合监理安全大检查, 并认真对待所检查出来的安全问题立即消缺, 待消缺合格后方可继续施工否则停工整改。 三、安徽天太太阳能光伏工程有限公司: 1、为确保施工、生活及办公安全, 我公司编制施工应急预案制定有效的应急措施, 每天召开班前会并对当日存在安全隐患及时排除, 全员安全交底。针对监理方进行的安全大检查我司积极响应并提供好需检查的事项。			

四、義和电力有限公司：

1、严格按照建设及监理单位要求对现场进行排查消除安全隐患，加强安全管理，做到安全文明施工。

（后附会议签到表）

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、義和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 12. 28

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全专题会议签到表

[illegible]