

会 议 纪 要

编号: TJYJP-CZZH-AQHYY-013

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020.04.18
会议主持人	严足贤		
会议主题: 安全专题例会			
上次会议问题落实情况: 无			
会议内容: 一、监理单位: 1、施工单位做好防火消防工作, 不容松懈, 落实安全职责, 加强巡视力度, 配备足够灭火器材。 2、目前已开始支架、组件安装工作, 高空作业, 施工人员必须安全帽、安全带, 等安全用具配备齐全, 方可进场施工。 3、目前天津还属于新冠疫情一级响应, 各单位做好防疫措施, 进场施工佩戴哈口罩, 减少外出, 确保项目人员健康安全。 4、密切关注气象, 做好防风防范准备, 做好现场人员安全、物资保管有效抗风及成品保护工作。 5、羲和单位以开始撑杆、组件安装工序施工前准备, 属于高空作业, 需上报专项施工方案, 做好工序技术交底及安全交底工作, 每日进行班前交底, 及时上报监理及建设单位。 6、管桩运输车辆, 符合车辆运输要求方可进场, 若出现超载、证件不齐等情况, 不得允许进场。 三、业主单位: 1、施工单位进场人员做到实名制上报、实名制管理, 所有进场人员必须是绿码, 人员未及时报备的清退出场, 避免人员劳务纠纷, 做好防疫工作。 2、现场做到安全文明施工, 做到零风险、零事故, 监理单位严格按照施工管理条例执行该进行考核的进行考核。			

3、现场配备专职预防火灾人员，对场区进行巡视，现场消防设备配备齐全，杜绝火灾发生。

4、做好进场人员安全交底培训工作，工序安全交底工作，留存交底记录及时上报。

（后附会议签到表）

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 04. 18

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全专题会议签到表

[illegible]