

会 议 纪 要

会议地点	微信电话会议		会议时间	2020.4.17
会议主持人	王道春	会议主题	监理内部要求会议	
本次会议内容： <ol style="list-style-type: none">1. 各项目监理负责人要定期组织监理各项目例会，对现场本周存在的质量、安全问题要及时提出并督促总包单位进行整改完善，各监理同事需对存在问题进行跟踪完善整改2. 现场监理要做好安全管控，高空作业必须符合规范要求，安全帽、安全带必须佩戴，进场施工劳保鞋、反光背心以及防护口罩督促施工单位配备，做好现场定期安全教育培训班会3. 部分项目已开始进行夹具、导轨安装，请各同事做好图纸与现场检查验收工作，对存在的问题或者不符合图纸的要及时提出整改，避免造成后期组件安装返工4. 监理资料前期及时完善报业主单位审核，各监理项目部成立文件、任命书、资质、项目章启用函等资料，已收集近期我整理完将邮寄给业主单位，各监理同事做好施工单位报审资料审核工作，现场进度要和资料同步进行（24号前山东、安徽、成都片区施工资料要进行检查一遍，对存在的问题及时督促施工单位资料员整改完善，未完善或者没有资料的将下发工程暂停令）5. 检查各项目施工人员参保信息，对未参保的人员要求退场，要形成常态化6. 各项目监理一定要做好现场质量管控，对发现的问题及时通知相关负责人进行整改，下发监理通知单、联系单，如现场出现拒不整改现象，及时上报业主单位。7. 督促各项目施工单位加强现场施工人员管理、各工序完成后必须进行报验，未经报验不得进行下一道工序施工8. 及时完成监理资料收集编制工作严格按照合同执行，严做好三控、两管、一协调等工作				
参会人员	王道春、黎建光、张浩源、吴桥生、李金梁、段光林、蔡扣林、许青松			
主送单位	普枫新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2020.4.17