

会议纪要

编号: GFDZJBM09-15

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目

签发: 修智明

会议地点	停车场东侧车棚	会议时间	2020 年 10 月 12 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 关于 LY3 厂房西侧 1#2#箱变草坪处电缆沟回填、恢复事宜:			
本次会议内容: 1、10 月 10 日下午项目部接到时代新能源有限公司工程部通知: 时代新能源有限公司有关上级领导将于 10 月 13 日来厂区参观、视察, 10 月 9 日厂区工程部在要求我们在 10 月 12 日把 LY3 厂房东侧的电缆敷设完工, 将过路的电缆沟部分段落混凝土浇筑完成、并进行有效的安全防护(钢板、木板), 对草坪开挖的电缆沟回填完毕, 以及多余的施工垃圾、电缆轴等及时清理出厂区。 2、今晚施工单位电缆沟铺沙盖砖人员, 土方回填人员, 多余的土方、垃圾运输车辆, 安全防护围栏数量配置是否安排到位? 3、项目部两人, 监理方 1 人今晚全程现场督促你方施工进度以及完成的工作量, 并现场帮助、协调你方相关事宜。 4、你方项目部所有管理人员要参与今晚的施工管理工作, 施工前, 要对晚上所有施工人员进行现场安全、施工工序、施工进度交底, 确保安全生产无事故。部分电缆沟段落采光不足, 望你方准备采光照明设施。 5、对已回填完成的段落, 要及时收集安全护栏, 破路段落要用盖板及时进行铺盖防护, 以免对厂区个人造成伤害。并及时清理卫生。 6、明天早上施工项目部负责人要组织人员对部分未完善的段落进行细致清理, 确保时代新能源有限公司工程部验收合格。			

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

1、会议签到表;



扫描全能王 创建

溧阳时代新能源三期项目第 次监理例会会议签到表

时间: 2020 年 10 月 12 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
王同强	正衡管理	总代	197737825	
戴国平	永叶	现场管理	1562231753	
郭海凌	“ ”	现场管理	1773123343	
任立印	芜湖和成	现场负责人	13860673908	
崔甘华	“ ”	现场管理	1800411503	
何勇	“ ”	现场管理	17621336616	
范计龙	“ ”	现场管理	15536035668	



扫描全能王 创建