

会议纪要

编号: JXM10-ZHJL-005

工程名称: 北京锐业制药(潜山)有限公司2800KWp屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年08月19日
会议主持人	梁智豪		
会议主题: 监理周例会			
会议内容: 2021年08月19日下午14:00在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会,形成纪要如下: 一、上次会议落实情况: 1、无 二、会议内容: 1、项目前期资料尽快报审。 2、过程资料与施工内容必须及时报验报审,未报验工序不予签字验收。 3、近期全国疫情严重,禁止中高风险区域人员进入施工现场,每日做好体温测量并登记。 4、2#屋面已基本完工,现场遗留的施工垃圾及时清理。 5、组件安装期间应加强隐裂控制,严禁背扛,踩踏组件。 6、高温天气施工现场必须配备防暑药品和降温饮品,发现人员中暑及时送往就近医院治疗。 7、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽,按要求戴好帽扣,正确使用劳保用品。 施工时要做安全防护,现场严禁酒后作业,做好现场安全文明工作,加强现场管理。			
主送单位	扶摇建设工程(西安)有限公司		
抄送单位	潜山凯阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年08月19日

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	监理例会		
会议时间	2021.08.19		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	丁光贵	科顺	
2	张富亭	正新	1813526551
3	石坤	扶摇	
4	张成鹏	扶摇	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			