

会议纪要

编号: JXM10-ZHJL-007

工程名称: 北京锐业制药(潜山)有限公司2800KWp屋顶分布式光伏发电项目 签发: [Signature]

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年09月02日
------	--------	------	-------------

会议主持人	梁智豪
-------	-----

会议主题: 监理周例会

会议内容:

2021年09月02日下午14:00在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会,形成纪要如下:

一、上次会议落实情况:

1、资料未上报.

二、会议内容:

1、项目前期资料、施工过程资料未见。

2、综合仓库屋面组件安装已接近尾声,安装完成后及时通知监理验收。

3、现场巡视发现个别施工人员未正确佩戴安全帽,施工单位加强管理。

4、组件边缘碎纸屑及时清理,已下发通知单限期整改。

5、高温天气施工现场必须配备防暑药品和降温饮品,发现人员中暑及时送往就近医院治疗。

6、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽,按要求戴好帽扣,正确使用劳保用品。施工时要做安全防护,现场严禁酒后作业,做好现场安全文明工作,加强现场管理。

主送单位	扶摇建设工程(西安)有限公司		
抄送单位	潜山凯阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年09月02日

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	同创		
会议时间	2017.9.02		
会议地点	同创		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	丁光贵	和贵	
2	孙富章	正新	17813526551
3	石坤	振振	
4	石成鹏	振振	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			