

会议纪要

工程名称：瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包0.15MWp分布式光伏发电项目

编号：JXM10-ZHJL-002

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022年06月02日
会议主持人	梁智豪		
会议主题：监理周例会			
会议内容： 2022年06月02日下午14:00在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会，形成纪要如下： 一、上次会议落实情况： 1、无 二、会议内容： 1、工程开工资料，原材料进场报验以及相应质量保证资料未报我监理项目部审核，要求施工方近日组织有关人员报审相关资料，否则后续工序不予验收。 2、疫情期间，新进场施工人员必须持有48小时内核酸检测并进行实名登记和体温检测，做好现场管控。 3、新进场施工人员必须进行三级安全教育及技术交底，形成交底记录。 4、现场施工人员必须佩戴好安全帽、反光衣，如有发现违规作业，进行罚款200元处理。 5、现场检测桥架、接地材料未达到施工规范，要求施工单位退场处理。 6、近期雨水较多，为避免工期进度影响，施工单位尽快出具项目进度计划。 7、光伏组件吊装及安装必须通知我方监理人员现场旁站。			
主送单位	浙江宏临电力建设有限公司		
抄送单位	瑞能光伏科技（天台）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022年06月02日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	例会		
会议时间	2022.06.02		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	张智豪	正街	17813526551
2	宋南南	宏临	15062696455
3	王余成	宏临	13586236122
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			