

会 议 纪 要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库6.7MW分布式光伏发电项目

编号:HDWL-HYJY-001

会议地点	好德物流会议室	会议时间	2023 年 3 月 1 日
会议主持人	韦文中		
会议主题：好德物流光伏项目安全管理碰头会			
工地首次例会，各参建单位情况介绍，协调项目开工后续安全相关事宜。			
会议内容：			
一、本次会议由上海农工商好德物流有限公司韦文中经理主持，对现场施工前安全管理提出以下要求：			
1、根据好德物流公司安全管理要求，签订安全协议并报监理审核报业主方备案；			
2、“四防一证”防火、防盗、防坠落、防水、出入证；			
1)防火：施工现场设立临时吸烟点，配备灭火器(灭火水桶)，涉及动火作业由建设方开具动火作业票，操作人员持证上岗，配备监护人，灭火器等防护设施；			
2)防盗：好德仓库辖区内存有超市高档酒类、食品等物资，施工前应对现场人员加强防盗教育；			
3)防坠入：施工作业面属于高空作业，作业人员应配置安全帽、安全带（绳）等安全防护用品，作业临边安装安全栏网等措施；			
4)防水：防水是我司最关心的问题，请施工方花一定精力抽调专一人员花费一定的人力物力从根本上一次性的做好防水处理；			
5)一证：即出入证，进场人员建立一人一档，办理出入证，进出人员凭证出入，工程结束收回证件；			
3、施工过程如有交通、交叉作业面需要帮助协调的，我方在能力范围内帮助协调解决，希望大家有个良好的开端，圆满完成本工程。			
二、总包方杨越经理：			
1、确定现场材料堆放、消防安全工器具放置位置，便于现场管理；			

2、我方已按要求对现场人员、机具购买了保险，对施工人员进行三级安全教
训，安全交底等，将提交监理方审核。

三、建设方冷暘：

1、根据上海电力股份公司要求，在项目施工前成立“上海农工商超市好德物流
仓库6.7MW分布式光伏发电项目”安全委会，并宣读了安委会通知，通知明确了安全
委员会人员职责；

2、施工前施工方人员、机具、安全培训、安全交底、施工组织设计、施工方案
等提交监理部审核，审核通过后提交建设方审批。

四、建设方韩卫辉主任：

1、施工管理：施工三种人员名单、特种作业人员操作证（人证合一）、动火
证、单位资质报监理方审核；

2、防盗：除了加强安全教育以外，给施工人员提供平面图，告知哪里可进、哪
里不可进，各人签字；

3、防坠落：高空作业、女儿墙，电缆井等该隔离要隔离；

4、防水：现场漏水地块不清，找有经验的人看一下，做下处理；

5、施工计划要有三天滚动计划，提前报现场王主任和监理；

6、现场材料、工器具堆放做相应隔离。

主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	王立杰

附：会议签到表

签到表					
时间：2023年3月1日			地点：会议室		
主持人：韦文中			记录人：陆思成		
会议主题：好德物流光伏项目安全管理碰头会					
序号	单位	签名	序号	单位	签名
1	好德物流	韦文中	18		
2	好德物流	王长平	19		
3	飞解	刘仕文	20		
4	上电	冷明	21		
5	上海助	胡志豪	22		
6	中建凯德	胡志豪	23		
7	中建凯德	丁红丁	24		
8	中建凯德	王长平	25		
9			26		
10			27		
11			28		
12			29		
13			30		
14			31		
15			32		
16			33		
17			34		
备注：					