

会议纪要

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-QSKTCP-HYJY-003

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2023 年 06 月 09 日 9：00	
会议主持人	戚 平			
会议主题：强调施工安全，推进施工进度和质量控制				
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报上周进度和下周计划。 2、强调施工安全措施，推进施工进度和控制质量。 3、监理谈安全注意事项意见。				
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目部			
抄送单位	宁波聚联建设工程有限公司-宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目部			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2023.06.09	

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

