

JXM9: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-TG-01

江苏启安建设集团有限公司 (施工项目部):

由于 天气寒冷, 室外无法作业 原因, 现通知你方必须于 2017 年 1 月 15 日 8 时起,
对本工程的 所有 部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

监理单位 (章)
总监理工程师: 张明武
日期: 2017 年 1 月 15 日

业主项目部意见:

业主项目部 (章)
项目经理: 杨天红
日期: 2017 年 1 月 15 日

注 本表一式 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 份。