

表 B.3 工程暂停令

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-002

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（承包单位）

由于春节放假的原因，现通知你方于 2017 年 1 月 20 日起，至 2017 年 2 月 12 日止，对本工程的全部部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求贵单位做好各项工作：

- 1、要求做好 2016 年底的施工任务及开年来 2017 年的施工进度计划；
- 2、要求抓好年前的安全生产工作，确保安全施工无事故；
- 3、要求做好工人工资的发放工作及其它工程的资金落实工作；
- 4、要求做好春节期间电站材料等各个方面清点、安保、保管、保卫工作，并确定留守看护人员的联系电话。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：_____

日 期：2017、1、1

建设单位意见：

建设单位（章）：

项目代表：_____

日 期：_____

承包单位签收：

承包单位（章）：

项目经理：_____

日 期：_____

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和承包单位各一份。

表 B.3 工程暂停令

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-002

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（承包单位）

由于春节放假的原因，现通知你方于 2017 年 1 月 20 日起，至 2017 年 2 月 12 日止，对本工程的 全站 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求贵单位做好各项工作：

- 1、要求做好 2016 年底的施工任务及开年来 2017 年的施工进度计划；
- 2、要求抓好年前的安全生产工作，确保安全生产无事故；
- 3、要求做好工人工资的发放工作及其它工程的资金落实工作；
- 4、要求做好春节期间电站材料等各个方面清点、安保、保管、保卫工作，并确定留守看护人员的联系电话。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：2017.1.1

建设单位意见：

同意

建设单位（章）：

项目代表：

日期：2017.1.8

承包单位签收：

承包单位（章）：

项目经理：

日期：2017.1.9

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和承包单位各一份。