

工程暂停令

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号： YJZJLL-02

致：四川中民信电力工程设计有限公司（施工项目部）：
由于 传统节日春节 原因，现通知你方必须于 2018 年 2 月 1 日 8 时起至 2018 年 3 月 3 日，对本工程的 全部工作 实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、做好节前的安全检查，重点对防火、防盗措施进行落实，不留隐患；
- 2、做好现场成品、半成品及未完工程保护工作，避免材料和设备损失；
- 3、对现场剩余物资进行盘点并做好台账，采取适当的保护措施进行防护；
- 4、制定好节后复工进场人员的时间、计划，使节后可以尽快组织施工；

监理单位（章）
总监理工程师： 李维军
日期： 2018 年 2 月 1 日

业主项目部意见：

按监理单位要求执行：

业主项目部（章）
项目经理： 朱利代
日期： 2018 年 2 月 1 日

注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 份。